

バカマツタケ事業化についての経過報告

きのこ事業化プロジェクト（平成31年1月より開始 ※1）では、現在、バカマツタケの商業生産に適した栽培条件を確立するため、試験設備にて栽培試験を行っておりますが、栽培成績は着実に向上しているものの、生産安定性や生産コストなどが当社の想定する水準に至っておりません。このような状況から、当初計画では令和2年に着工すると予定しておりました商業販売用生産設備の工事を延期することを決定するに至り、令和3年度中の商業販売の開始（※2）も遅れる見込みとなりましたことをご報告申し上げます。

尚、今後さらに栽培試験を拡大し、令和4年度の事業化を目指して引き続き尽力してまいります。具体的な事業化開始時期等につきましては、今後の栽培試験の状況により判断することといたします。事業化に関する新たな情報につきましては、今後も速やかに発表してまいります。

※1、2 令和2年2月10日 当社ホームページ (<https://www.takichem.co.jp/>)
において開示しております。

お問い合わせ先

多木化学株式会社

総務人事部長 大橋 正

T E L : 079-437-6002

F A X : 079-437-8822

E-mail : somu@takichem.co.jp

以上